

الخطة التشغيلية للسنة التأسيس

إعداد

فريق التأسيس بالجمعية

الأهداف التشغيلية للسنة الأولى:

- ١- استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه.
- ٢- تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- ٣- تأمين موارد مالية كافية.
- ٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.
- ٥- تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ١٤٤٤ / ٨ / ٠١ إلى ١٤٤٥ / ٧ / ٣٠ الموافق ١ مارس ٢٠٢٣ إلى ٣٠ فبراير ٢٠٢٤ (١٢ شهر)

م	المجال	المفردات	٨	٩	١٠	١١	١٢	١
١.	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي	٪١٠٠					
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي	٪١٠٠					
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي	٪١٠٠					
		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى	٪١٠٠					
٢.	الترخيص	زيادة الأعضاء وجدولة اجتماعات الجمعية العمومية (١ ذو القعدة)	٪١٠٠					
		استلام الترخيص						
		الموارد البشرية			٪١٠٠			
٣.	الحسابات	التأمينات الاجتماعية			٪١٠٠			
		تحديد البنوك	٪١٠٠					
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها	٪١٠٠					
		تحديد المخولين بالتوقيع	٪١٠٠					
		استلام خطاب الوزارة للبنوك				٪١٠٠		
		فتح الحسابات				١٠٠		
٤.	الهوية	حساب الراجحي				٪١٠٠		
		حساب بنك الانماء				٪١٠٠		
		التوجه الاستراتيجي والرؤية والرسالة والأهداف العام	٪١٠٠					
		الشعار "اللفظي، البصري"	٪١٠٠					
٥.	المقر	تحديد الأنشطة الرئيسية "مجالات العمل"	٪١٠٠					
		تحديد موقع الجمعية "بالشوارع الرئيسية"	٪١٠٠					
		البحث عن المقر المناسب	٪١٠٠					
٦.	الموارد المالية	اعتماد المقر والايجار	٪١٠٠					
		الاستئجار والتأثيث	٪٨٠					
٦.	الموارد المالية	تأمين سلفة مالية مؤقتة	٪١٠٠					
		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى	٪١٠٠					
		اعتماد الموازنة المقترحة للسنة الأولى	٪١٠٠					
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.	٪٧٥					
		تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.	٪١٠٠					
		متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة	٪١٠٠					

م	المجال	المفردات	٨	٩	١٠	١١	١٢	١
		متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي		٪١٠٠				
		الرفع بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة			٪١٠٠			
.٧	اللوائح والأنظمة	لائحة مجلس الإدارة والجمعية العمومية			٪١٠٠			
		اللائحة المالية			٪١٠٠			
		لائحة الموارد البشرية			٪١٠٠			
		لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية			٪١٠٠			
		لائحة تعارض المصالح			٪١٠٠			
		الحوكمة			٪١٠٠			
		تنفيذ دورة في الحوكمة			٪١٠٠			
		تطبيق اشتراطات المركز الوطني في متطلبات الحوكمة				٪٨٥		
.٨	الشراكات	تحديد الجهات المطلوبة للشركات معها		٪٥٠				
		صياغة نموذج عقد الشركات واعتماده			٪٨٥			
		توقيع الشركات مع الجهات المحددة				٪٥٠		
.٩	المبادرات	تحديد عدد المبادرات		٪١٠٠				
		تسمية عناوين المبادرات			٪١٠٠			
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل				٪١٠٠		
		تسويق المبادرات على المانحين					٪٥٠	
		تنفيذ المبادرات						٪٧٠
		تنفيذ المبادرات التي لا تحتاج دعم (طلاب المنح، برامج الأطفال)			٪١٠٠	٪١٠٠		
.١٠	التواصل	تنفيذ المبادرات التي تحتاج دعم لتنفيذها						
		فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية					٪١٠٠	
		الحصول على العنوان الوطني						٪١٠٠
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل						٪١٠٠
		تصميم الموقع الإلكتروني					٪١٠٠	
		انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.						٪١٠٠
		انشاء قناة خاصة على اليوتيوب						٪١٠٠
.١١	المطبوعات	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات					٪١٠٠	
		تصميم أولى للمطبوعات					٪١٠٠	
		اعتماد تصاميم المطبوعات					٪١٠٠	

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من ١٤٤٤ / ٨ / ٠١ إلى ١٤٤٥ / ٧ / ٣٠ الموافق ١ مارس ٢٠٢٣ إلى ٣٠ فبراير ٢٠٢٤ (١٢ شهر)

م	المجال	المفردات	٨	٩	١٠	١١	١٢	١
		تعميد الطباعة					١٠٠ %	
.١٢	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة		%٥				
		تسمية فريق الزيارات		%٥				
		تنفيذ الزيارات			%٥			
		التقرير النهائي للزيارات						
.١٣	الموازنة المالية للسنوات الباقية	وضع مسودة الموازنة						
		اعتماد الموازنة						
.١٤	التقنية	أعداد تصور للاحتياجات التقنية			%١٠٠			
		اعتماد التصور النهائي			%١٠٠			
		تنفيذ التصور				%٨٠		
.١٥	الهيكلية	اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي			%٨٠			
		اعتماد التصور النهائي للهيكل					%٨٠	
		توصيف الوظائف						١٠٠ %